



ที่ ศธ ๐๖๔๖/๓๓๓

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
ปทจ. คลองจั่นดี ๒๔๔/๓๒ หมู่ ๗  
ตำบลช้างกลาง อำเภอลำชะงาก  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ติดตามเรื่อง การพิจารณาผู้ทำงาน โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบัน  
การอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ที่ ศธ ๐๖๔๖/๓๑๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. หนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ที่ ศธ ๐๖๔๖/๔๓๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕๗/๒๔๐๓๗ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา ได้พิจารณาในประเด็น การทำงานของผู้รับจ้าง โครงการดังกล่าว โดยมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับ  
จ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา และผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวมทั้งผู้ควบคุมงานตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖  
มิ.ย.๒๕๖๔ ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามหนังสือ  
กรมบัญชีกลาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. ) ตามความนัยข้อ ๑๙๓ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อทางสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จะได้รวบรวมเอกสาร  
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จัดส่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๙ ต่อ ๕ โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๙๐

Email : saraban@rsivea.ac.th



ที่ ศธ ๐๖๔๖/๓๑๔

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
ปทจ. คลองจั่นดี ๒๔๔/๗๒ หมู่ ๗  
ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง พิจารณาผู้ทำงาน โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแจ้งผู้ทำงาน พร้อมเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑ ชุด  
๒. หนังสือกรรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕๗/๒๔๐๗๗ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นงบลงทุนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติมไปจนครบระยะเวลาหนึ่งปีในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากยังมีหนี้ผูกพันและอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง หลังจากนั้นผู้รับจ้างได้ทำงาน และสถาบันได้แจ้งเรื่องพร้อมส่งข้อมูลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จึงขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พิจารณาในประเด็น การทำงานของผู้รับจ้าง โครงการดังกล่าว โดยมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา และผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวมทั้งผู้ควบคุมงานตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๔ ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๙ ต่อ ๕ โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๙๐

Email : saraban@sivea.ac.th



ที่ ศธ ๐๖๔๖/๔๗๗

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
ปทจ. คลองจั่นดี ๒๔๔/๗๒ หมู่ ๗  
ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การพิจารณาผู้ปฏิบัติงาน โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๖๓๒๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ที่ ศธ ๐๖๔๖/๒๕๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบแจ้งผู้ปฏิบัติงาน (ทง) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขอให้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง ในส่วนของการพิจารณาผู้ปฏิบัติงาน โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. เรื่อง การบอกเลิกสัญญาตามหนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ที่ ศธ ๐๖๔๖/๔๔๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

#### ข้อเท็จจริง

ทางสถาบันฯ ได้ส่งหนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ที่ ศธ ๐๖๔๖/๒๕๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเรื่อง การบริหารสัญญา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้โปรดพิจารณา แต่ยังไม่ได้รับความอนุเคราะห์ในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

#### ข้อปฏิบัติ

- ๑.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑๐ มาตรา ๑๐๓ ข้อ ๒. เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การตกลง ...

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

๑.๒ อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา เพื่อขอยกเลิกสัญญาฯ ต่อไป

๒. เรื่อง เพราะเหตุใด สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ไม่ดำเนินการรายงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาบอกเลิกสัญญาฯ

### ข้อเท็จจริง

ทางสถาบันฯได้ส่งหนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ที่ ศธ ๐๖๔๖/๒๕๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเรื่อง การบริหารสัญญา โครงการจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้โปรดพิจารณา แต่ยังไม่ได้รับความอนุเคราะห์ในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวเลย ทำให้จำเป็นต้องปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๘ ข้อ ๑๙๓.

### ข้อปฏิบัติ

ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๘ ข้อ ๑๙๓. ในกรณีนี้ปรากฏชัดเจนว่าผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้สัญญาของหน่วยงานกระทำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้คู่สัญญา เป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ พิจารณาแล้วหากล่าช้าจะส่งผลให้ราชการเสียหายผลประโยชน์เป็นอย่างมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๘ ต่อ ๕ โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๙๐

Email : saraban@rsivea.ac.th



|                                |
|--------------------------------|
| สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ |
| เลขรับ..... 1094               |
| วันที่..... 19 ก.ค. 2566       |
| เวลา..... 16.00 น.             |

ที่ กค ๐๔๐๕.๗/๒๕๐๗๗

ถึง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

ตามหนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ (ไม่ปรากฏหนังสือหน้า) ได้แจ้งชื่อ บริษัท เขาใหญ่บ้านส้องจำกัด และนายสุทัศน์ อาจนะ เป็นผู้ทำงานของสถาบันฯ ในงานจ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ได้ทุนสูง ณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงินจำนวน ๑๓,๗๒๖,๗๔๒ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงาน นั้น

กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรอง การพิจารณาผู้ทำงานขอเรียนว่า กรณีที่ท่านยังไม่ได้นำดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- สรุปรูปเหตุการณ์เหตุใดสมควรเป็นผู้ทำงาน (ถ้ามีเพิ่มเติม)
- มีการดำเนินการอนุญาตตุลาการ หรืออยู่ระหว่างการฟ้องคดีหรือไม่ และหากศาลมีคำพิพากษา ถึงที่สุดแล้ว (โปรดแนบคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาด)
- แนบเอกสารประกอบการพิจารณา  
(ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๙๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐)
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้แก่ หนังสือนำ
- ใ้วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ดำเนินการผ่าน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดมาก่อนตามความนัยข้อ ๑๙๓ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้พิจารณา และแจ้งเลขธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามด้วย

ดังนั้น ในขั้นนี้ กรมบัญชีกลางจึงขอส่งเรื่องคืนมาเพื่อให้ท่านดำเนินการให้ครบถ้วน พร้อมรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ผอ.สอ.ค

๑.  เพื่อโปรดทราบ  เพื่อโปรดพิจารณา
๒. เห็นควรแจ้ง  ร้อง (๑)  ร้อง (๒)  ผู้ช่วยฯ
๓. เห็นควรมอบ
- สอ.  สผค.  สผก.  ศวพ.  อบ.  สพม.
- ๐๙๓ นิตยา
- 19 กค 66



กองการพัสดุภาครัฐ  
กลุ่มงานผู้ทำงานและการเบิกถอน  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๑๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

๑. ๓๓๓๓
๒. ๓๓๓๓๓๓๓๓

|                       |
|-----------------------|
| การปฏิบัติ            |
| ๑. ทราบ               |
| ๒. ๑๕๖ ๑๐๖ / ๓๓๓๓๓๓๓๓ |
| ๓. ๓๓๓๓๓๓๓๓           |
| ๑๙ ก.ค. ๖๖            |

19/๗.๗/๖๖