



ที่ ศธ ๐๖๔๖/๔๗๔

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
ปทจ. คลองจั่นดี ๒๔๔/๗๒ หมู่ ๗  
ตำบลช้างกลาง อำเภอลำชะงาก  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งกำหนดการทำงานของผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เลขที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

อ้างถึง หนังสือวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ที่ ศธ ๐๖๒๐.๕/๔๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินทุสรก่อสร้าง เลขที่ กษ.๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สมุดบันทึกการควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๕ ฉบับ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคคลากร คือ นายธนวัฒน์ชัย จะรา ร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) จำนวน ๑ หลัง นั้น

ในการนี้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จึงขอแจ้งกำหนดการทำงานของผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๗ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ๒๔๐ วัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๙ ต่อ ๕ โทรสาร. ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๙๐

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : [saraban@sivea.ac.th](mailto:saraban@sivea.ac.th)

“เรียนดี มีความสุข”



ที่ ศธ ๐๖๒๐.๕/๕๖๕

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
เลขรับ 550
วันที่ - : พ.ศ. 2567
เวลา 08.30 น.

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ตอบรับให้ความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

อ้างถึง หนังสือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ที่ ศธ ๐๖๔๖/๑๔๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๗ เป็นงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ซึ่งสถาบันฯ วางแผนที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ผู้มีความรู้ ความสามารถด้านงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ท่าน คือนายธนวัฒน์ชัย จะรา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น (งวดที่ ๓ ถึงงวดสุดท้าย) สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินการจ้างก่อสร้างต่อไป ความทราบแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ยินดีให้ความอนุเคราะห์ นายธนวัฒน์ชัย จะรา สาขาวิชาก่อสร้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น (งวดที่ 3 ถึงงวดสุดท้าย) สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินการจ้างก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ขอ.สอ.ค

เพื่อโปรดทราบ  เพื่อโปรดพิจารณา  
การตอบ:  รong (๑)  รong (๒)  รong (๓)  
การมอบ

ผอ.  ส.พค.  ส.พค.  ส.วพ.  ส.วพ.  
- ๐๑๖ พ.ศ.

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ฝ่ายวิชาการ  
โทร. ๐-๗๕๓๐-๒๐๒๗ ต่อ ๑๑๒  
โทรสาร. ๐-๗๕๓๐-๒๐๒๘  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Nakhonsi01

การปฏิบัติ
๑. ทราบ
๗. ๗๕ ๗๕. NOV ๓๑/๕๖๗
๗๗/๗๗๐.
๗. ๗. ๗๗



ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินทุสรก่อสร้าง

๗๓๖/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลรัตนภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : ๐๘๐-๕๔๕๐๘๐๘ อีเมล : pintusorncontruction@gmail.com

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
เลขรับ 1339
วันที่ 30 มี.ย. 2567
15.25 ๒๔

เลขที่ กษ.๐๑/๒๕๖๗

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเข้าพื้นที่และทำงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ตามสัญญาที่อ้างถึง ข้าพเจ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด พินทุสรก่อสร้าง เป็นคู่สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินค่าจ้าง ๑๐,๕๖๙,๐๐๐.๐๐บาท (สิบล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แบ่งงวดงานออกเป็น ๗ งวด สัญญาเริ่มต้นและกำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงานวันถัดจากวันลงนาม คือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ และกำหนดครบเวลาส่งมอบตามสัญญาจ้าง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด พินทุสรก่อสร้าง ประสงค์เข้าพื้นที่และทำงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

เรียน ขอเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

๑.  เพื่อโปรดทราบ  เพื่อโปรดพิจารณา
๒. เห็นควรแจ้ง  ร้อง (๑)  ร้อง (๒)  ผู้เชี่ยวชาญ
๓. เห็นควรมอบ  สอ.  อ.ค.  ส.ท.  อ.ค.  อ.บ.  ส.ท.ม.
- ๐๓๖ พอส


ขอแสดงความนับถือ

๒๐ กย ๖๗

*(Signature)*

(นายวิจิต ชัยมณี)

ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้รับจ้าง



การปฏิบัติ

๑. ทราบ

๒. 11/7 1๑: ๓๐๖ นน/พทอ  
เมื่อ ๓๐/๙/๖๗ ๑๖๓๓

*(Signature)*

๓๐ ก.ย. ๖๗



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
งานก่อสร้างอาคาร ศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น  
รายงานการควบคุมงานก่อสร้างประจำวัน

ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	หมายเหตุ (ปัญหาจำเป็นที่ต้องบันทึก)
<p>– จำนวนช่างประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน (ในวันที่บันทึก)            ช่างไม้.....คน ช่างปูน.....คน            ช่างเหล็ก.....คน ช่างไฟฟ้า.....คน            ช่างสี.....คน            ฯลฯ</p> <p>– การขนส่งวัสดุ ชนิด ปริมาณ เข้ามาในบริเวณก่อสร้าง</p> <p>– ผลงานที่ปฏิบัติได้ เช่น หล่อคอนกรีตส่วนใดเสร็จบ้าง</p> <p>– มีงานส่วนใดที่ทำเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด เช่น งานวางกบ            หน้าต่างเสร็จ</p> <p>– งานที่สั่งแก้ไข ได้แก้ไขเสร็จแล้วหรือยัง หรือกำลังแก้ไข            หรือยังไม่ได้แก้ไข</p> <p>– เอกสารส่งให้ผู้รับจ้าง เรื่องใด ถึงใคร</p> <p>– มีการประชุมในหน่วยงานเรื่อง ปัญหาและผลสรุปจาก            การประชุม</p> <p>– มีการตรวจการจ้างรับงานเรื่องใด</p> <p>– มีผู้มาตรวจงาน เยี่ยม            ฯลฯ</p> <p>(ถ้าบันทึกไม่จบหน้าควรขีดเส้นใต้และลงนามกำกับ            บางกรณีให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนลงนามกำกับ เพื่อ            รับทราบด้วย)</p>	<p>– การหยุดงาน (ตามเทศกาล)</p> <p>– การหยุดงานเนื่องจากปัญหาดินฟ้า            อากาศ</p> <p>– อุปสรรคอื่น ๆ ที่ต้องหยุดงาน</p> <p>– การเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การแก้ไข</p> <p>– รายการวัสดุที่ไม่ถูกต้อง ให้นำออกไป            ชนิด ขนาด จำนวน</p>

ลงนาม            ๑. ....ผู้ควบคุม  
                          ๒. ....ผู้ควบคุม  
                          ๓. ....ผู้ควบคุม

หมายเหตุ ถ้าบันทึกผิดห้ามฉีกทิ้ง ให้ทำการขีดฆ่าเท่านั้น สมุดต้องมีแผ่นหน้าเรียงหมายเลขครบถ้วน



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้	งานก่อสร้างอาคาร ศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๗ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
รายงานประจำสัปดาห์	
ประจำสัปดาห์ที่.....วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....	
หัวข้อของรายงาน	
ลำดับ	รายงาน
	ผู้รายงาน ..... (.....)

